

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแยกเป็นแต่ละงบรายจ่ายและสรุปผลการเบิกจ่ายเป็นแต่ละไตรมาส ดังนี้

งบรายจ่าย	เป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ ๑ (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ ๒ (สะสมร้อยละ)	ไตรมาสที่ ๓ (สะสมร้อยละ)	ไตรมาสที่ ๔ (สะสม ร้อยละ)
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
ภาพรวม (ทุกงบรายจ่าย)	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๔)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทุกแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ปรากฏผลดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย		คงเหลือ (เงินกัน/เงินเหลือจ่าย)		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
รายจ่ายประจำ	๔๗,๖๐๒,๒๖๗.๐๐	๔๒,๒๐๐,๐๒๔.๗๔	๘๘.๖๕	๕,๔๐๒,๒๔๒.๒๖	๑๑.๓๕	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายจ่ายลงทุน	๑๐๒,๓๖๐,๗๐๐.๐๐	๕๕,๐๒๒,๖๖๒.๒๒	๕๓.๗๕	๔๗,๓๓๘,๐๓๗.๗๘	๔๖.๒๕	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รวม	๑๕๙,๙๖๒,๙๖๗.๐๐	๙๗,๒๒๒,๖๘๖.๙๖	๖๔.๘๓	๑๐๒,๗๔๐,๒๘๐.๐๔	๖๔.๑๗	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๔)

การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔) ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีสัญญาผูกพันที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ในรายการเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำ จำนวนเงิน ๕,๔๐๒,๒๔๒.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๕ และเป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวนเงิน ๔๗,๓๓๘,๐๓๗.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒๕

ปัญหาและอุปสรรค

การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เนื่องด้วยสาเหตุ ดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณล่าช้า โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ทำให้การเตรียมการจัดหาผู้รับจ้างเกิดความล่าช้าไปด้วย

๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวดล่าช้า ทำให้การก่อนนี้ผูกพันสัญญาเกิดความล่าช้าไปด้วย

๓. วันครบกำหนดส่งมอบพัสดุในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เป็นวันที่หลังวันสิ้นปีงบประมาณ ทำให้มียอดเงินงบประมาณคงเหลือไว้เบิกจ่ายเหลือมปี เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๗๔๐,๒๙๐.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๗ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งหมด

.....